

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๓๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๑๑ ๐๗๔๔
www.napholocal.go.th

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการ	จำนวนโครงการ				สรุปการเบิก-จ่าย				
	ดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ข้อบัญญัติ (๙๐ โครงการ)	๕๔	๖๐	๓๖	๔๐	๑๔,๖๗๓,๓๓๐	๑๓,๓๔๑,๙๘๑	๙๐.๙๓	๑,๓๓๑,๓๔๙	๙.๐๗
จ่ายเงินสะสม (๕ โครงการ)	๕	๑๐๐	๐	๐	๒,๔๘๘,๕๐๐	๒,๔๗๘,๐๐๐	๙๙.๕๘	๑๐,๕๐๐	๐.๔๒
งบบุคลากรเฉพาะกิจ (๗ โครงการ)	๗	๑๐๐	๐	๐	๓,๔๘๓,๐๐๐	๓,๔๗๐,๐๐๐	๙๙.๖๓	๑๓,๐๐๐	๐.๓๗
รวม ๑๐๒ โครงการ	๖๖	๘๖.๖๗	๓๖	๑๓.๓๓	๒๐,๖๔๔,๘๓๐	๑๙,๒๘๙,๙๘๑	๙๖.๗๑	๑,๓๕๔,๘๔๙	๓.๒๙

สำหรับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ สามารถระบุประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้

- จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (เฉพาะข้อบัญญัติ) จำนวน ๑๓ โครงการ
- จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน ๑ โครงการ

ปัญหาและอุปสรรค

- รัฐบาลมีประกาศในเรื่องการยกเว้นค่าปรับ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการบางราย ถือโอกาสทำงานล่าช้าตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
- หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
- มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสับสนในแนวทางปฏิบัติ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้
- บุคลากร/คณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการรวมถึงระเบียบพัสดุ
- การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการไม่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ

๑. หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และจังหวัดได้มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาด จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ แก้ปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นผ่านทางเว็บไซต์ อปต. ไลน์กลุ่มของ อปต. และ Facebook ของ อปต. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในระดับหนึ่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรม เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการในส่วนหน้าที่ได้รับมอบหมาย ทั้งเรื่องการจัดทำร่างขอบเขตของการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา การควบคุมงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาและการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่ตรงความต้องการ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร